

Schema de Granturi: Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar
Beneficiar: Școala Gimnazială Bărcănești
Titlul proiectului: Ajută -mă! Vreau, pot, deci voi reuși! – F-PNRAS-1-2022 - 1073
Contract de finanțare nr. nr. 1863/27.09.2022
Nr.

Avizat,
Coordonator proiect,
Neagu Oana - Maria

Perioada de raportare 01.09.2023 -30.11.2023

PLAN DE SERVICII EDUCATIONALE LA NIVEL DE ȘCOALĂ V

ACTIVITATEA	DENUMIREA ACTIVITĂȚII	TERMEN	RESURSE MATERIALE	OBIECTIVE	RESPONSABIL
A 1.1 Activități MATE	1.1.1 Identificarea grupului țintă	15.10.2023	Furnituri	- Identificarea elevilor ce vor face parte din grupul țintă în anul școlar 2023 – 2024	Experti proiect
	1.1.1 Înregistrarea elevilor în SIIR și introducerea datelor în Observatorul școlii	1.11.2023	Dispozitive	- Asocierea diriginților la clase pentru anul școlar 2023 – 2024; - Introducerea	Diriginți Director

				<p>datelor în fișele de observație ale elevilor;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identificarea elevilor cu indicator ridicat de abandon școlar; - Aprobarea Observatorului Școlii. 	
	<p>1.1.3 Monitorizarea activității beneficiarilor, raportarea periodică și ajustarea planurilor astfel încât obiectivele proiectului să fie atinse</p>	<p>Noiembrie 2023</p>	<p>furnituri, imprimantă, calculato</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Centralizarea fișelor de progres și alcătuirea bazei de date care urmărește evoluția fiecărui elev • Stabilirea grupelor în funcție de nivelul fiecărui elev, clasă și lacune identificate 	<p>Coordonator Proiect</p> <p>Responsabil Monitorizare Grup țintă</p> <p>Experți activități remediale</p>
<p>A 1.2 Activități de prevenire</p>	<p>1.2.1 Activități de prevenire și eliminarea violenței, și de dezvoltare personal</p>	<p>Nu este cazul pentru perioada de raportare</p>		<p>-</p>	

A 1.3 Activități de intervenție	1.3.1 Activități de remediale – ateliere de lucru	Noiembrie 2023	Furnituri – coli, creioane colorate Display inteligent Resurse educaționale deschise Fișe de lucru Rapoarte de progres școlar Liste de prezență	<ul style="list-style-type: none"> - Realizarea atelierelor de lucru pentru prevenirea PTȘ - Realizarea a 54 ore de activități de remediere pentru beneficiarii GT 	Echipa de implementare Comisia de selecție Diriginții claselor V – VII
	1.3.2 Consilierea elevilor, identificarea situațiilor ce au nevoie de intervenție	Noiembrie 2023	Furnituri – coli, creioane colorate Display inteligent Resurse educaționale deschise Fișe de lucru Rapoarte de progres Caracterizarea GT Liste de prezență	<ul style="list-style-type: none"> - Realizarea activităților de consiliere și dezvoltare personală a elevilor cu risc de PTȘ; - Realizarea a 54 de ore de activități cu beneficiarii GT 	Echipa de implementare Comisia de selecție Diriginții claselor V – VII